FICHA DEL PROYECTO / SÍNTESIS EJECUTIVA

Nike Lindora 5K, 10K y 15K

Nike — caso de demostración / 7 de noviembre de 2026

Para conocimiento y seguimiento de Junta Directiva y vicepresidencias

PROYECTO TOTAL	HONORARIOS NUBE	ENTREGA AWS SOLICITADA
USD 180.000	**USD 45.000**	**16 nov 2026**

Recomendación de No Name

Separar información pública en AWS y transacciones bajo autoridad de Nike. Mantener rutas y horarios durante fallas, detener cobros sin reserva verificable y conciliar pagos desde registros autorizados. Confirmar viabilidad de plazo, costo e interfaces antes de comprometer la entrega.

Resultados esperados

01

Venta trazable

3.000 confirmados, incluidas cortesías; cupos y cobros conciliados.

02

Información disponible

Contenido oficial disponible al suspender ventas.

03

Datos bajo control

Personas y operaciones en Nike; excepción fiscal delimitada.

Solución desarrollada por No Name

AWS público	Contenido y totales anónimos independientes de ventas. Sin datos personales en registros, copias o colas.
Nike transaccional	Datos y reservas directamente en Nike; reintentos sin duplicados. Sin autoridad o pago disponible, pausar ventas.
Integraciones autorizadas	Validar EasyPay; correo y fiscalidad desde Nike, con pendientes locales. Arquitectura y FinOps concretan el diseño.

Límites del alcance

Logística y atención a corredores a cargo de Nike. Programación completa en fases posteriores; organización de carrera excluida del presupuesto digital. Sin datos restringidos en AWS, otros bancos, SINPE ni transferencias manuales. Gatorade recibe solo la copia fiscal autorizada.

Base documental: S02, S04, S08, S09, S11, S15, S18, S20, S22, S24, S26, S28, S30, S32, S34, S42, S46, S48. Referencias a la transcripción en fuentes/.

EJECUCIÓN Y CONTROL

Plan de entrega y aceptación

Plan de entrega

9 nov / Viabilidad	Recibir accesos y políticas; confirmar alcance, dependencias y cronograma antes de asumir compromisos.
12 nov / Primer avance	Presentar diseño, fronteras de datos, costos por partida y plan de recuperación; aceptación de diseño y costos habilita el segundo tracto.
16 nov / AWS solicitado	Entregar nube operativa y conexiones verificadas con evidencia escrita. Revisión 17 nov y publicación 18 nov dependen de completar las fases de aplicación.

Criterios de aceptación propuestos por No Name

Nube e integración	Tecnología valida AWS operativo, conectividad y ausencia de datos restringidos; Finanzas valida costos. Conformidad escrita para aceptar esta etapa.
Producto posterior	Verificar compra, cortesía, correo, conciliación y fallas de Nike, EasyPay, Hacienda y Gatorade; sin sobreventa ni segundo cobro.
Continuidad y capacidad	Separar información y ventas. RTO solicitado 30/10 min frente a Nike 45 y EasyPay 30; validar RPO cero transaccional y demanda prevista.

Demanda de referencia

2.000 personas en el día de publicación / 10.000 personas en el día del anuncio

20.000 personas durante el día de carrera: Previsión: 2.000 simultáneas durante media hora; principalmente mapas y horarios.

Dirección del proyecto e inversión

Techo digital: USD 180.000, impuestos incluidos. Asignaciones: honorarios nube 45.000; consumo 6.000; mantenimiento 4.000; programación 105.000; contingencia 20.000. Las cinco suman el total. Consumo y mantenimiento cubren 18 nov-20 dic; contingencia solo con autorización. Honorarios: 40/30/30 %, equivalentes a USD 18.000 al inicio con contrato, 13.500 al aceptar diseño y costos y 13.500 al aceptar AWS operativo. Operación se paga aparte dentro de sus partidas. Son reservas del escenario; no una cotización validada.

Coordinación propuesta: Stuart. Reportar viabilidad y desviaciones con impacto y alternativa. Diego centraliza consultas; Valeria, Tecnología y Finanzas validan sus ámbitos por escrito. No comprometer contingencia ni mejoras de terceros sin autorización.

Base documental: S08, S09, S11, S13, S20, S26, S28, S30, S32, S34, S36, S38, S42, S44, S46, S48. Referencias a la transcripción en fuentes/.