RESUMEN DE REUNIÓN / ENCUADRE EJECUTIVO

Nike Lindora 5K, 10K y 15K

7 de noviembre de 2026 / 09:00-09:24 / Costa Rica / Horario simulado

PROYECTO TOTAL	HONORARIOS NUBE	ENTREGA AWS SOLICITADA
USD 180.000	USD 45.000	16 nov 2026

Objeto y resultado de la reunión

Nike encarga el sitio oficial de la carrera del 13 de diciembre de 2026 en Terrazas Lindora, con información, venta y tiquetes para 5K, 10K y 15K. Esta primera etapa debe entregar AWS operativo a nombre de Nike y conexiones verificadas; la programación del producto tiene fases posteriores. Stuart evaluará la viabilidad del calendario y los costos antes de comprometer la entrega. La reunión fija límites de datos, pagos y continuidad; no acredita una solución implementada ni aprobada.

Participantes

Stuart / Responsable de la relación con el cliente de la consultora
Valeria Rojas / Líder de Marketing del cliente
Diego Solano / Coordinador del proyecto del cliente

Acuerdos del encargo

01 Primera etapa: infraestructura AWS a nombre de Nike y conexiones verificadas. Programación posterior; la viabilidad debe confirmarse antes de comprometer fechas.

02 AWS guarda contenido público y totales no identificables. Personas, órdenes, pagos, correo y pendientes quedan en Nike; la prohibición incluye logs, copias y colas.

03 Nike controla cupos y reserva diez minutos. Sin verificación o pago disponible se suspende la venta y se mantiene la información; un pago incierto se concilia sin volver a cobrar.

04 Se acepta explicitar la pausa transaccional por dependencias. El 99,9 % mensual es objetivo de información pública; el RTO de ventas se evalúa por separado.

Límite de la primera entrega

Logística y atención a corredores a cargo de Nike. Programación completa en fases posteriores; organización de carrera excluida del presupuesto digital. Sin datos restringidos en AWS, otros bancos, SINPE ni transferencias manuales. Gatorade recibe solo la copia fiscal autorizada.

Base documental: S02, S04, S08, S09, S11, S13, S15, S18, S20, S22, S24, S26, S28, S30, S32, S36, S38, S39, S40, S46, S48, S49, S50. Referencias a la transcripción en fuentes/.

BASE FUNCIONAL Y TÉCNICA

Cómo se desarrollará el proyecto

Oferta, cupos y resultado

3.000 cupos: 1.500 de 5K, 1.000 de 10K y 500 de 15K. Precios finales: ₡18.000, ₡22.000 y ₡26.000; Nike absorbe comisiones. Incluyen camiseta, chip, número, medalla e hidratación. Cortesías incluidas: 100, 70 y 30. Hasta cinco personas por compra.

Rutas descargables, retornos, hidratación, reglamento, paquete y preguntas frecuentes. Salidas desde Terrazas Lindora: 15K a las 05:30, 10K a las 05:45 y 5K a las 06:00. Presencia de Nike y Gatorade; prioridad de uso desde teléfono.

Datos y autoridad de venta

AWS conserva textos, mapas, precios y totales anónimos. Nike conserva identidad, contacto, nacimiento, talla, consentimiento, emergencia, órdenes, estados y pendientes de correo. Tampoco se permiten copias, registros o mensajes personales en nube.

El total público es informativo. Nike verifica y reserva cupos por distancia durante diez minutos; las cortesías requieren código y descuentan cupo. No cobrar sin autoridad disponible ni superar 3.000 confirmados.

Pago y conciliación

EasyPay: débito, crédito y Apple Pay con Visa o MasterCard emitidas por BAC o Banco Nacional, incluso dentro de Apple Pay. Informar un medio no admitido antes del cobro. El proveedor debe probar compatibilidad y condiciones.

Si el pago se aprobó y Nike pierde conexión, recuperar la notificación de EasyPay y conciliar con la orden ya existente en Nike. No volver a cobrar ni emitir tiquete hasta confirmar en Nike; verificar reenvío de notificaciones con EasyPay.

Correo y circuito fiscal

Nike envía tiquetes dentro de dos minutos tras confirmar la inscripción y permite reenvío sin nueva compra. Si falla el correo, los pendientes quedan en Nike. El tiquete no espera la recuperación de Hacienda o Gatorade.

Nike controla emisión y estados fiscales; comunica con Hacienda y envía comprobante y respuesta a Finanzas de Nike y Gatorade, en instalaciones propias, y factura al comprador. Es una excepción autorizada a compartir datos; no habilita entregar la base de corredores. Sin respuesta fiscal se aplica la contingencia de Fiscal; Nike retiene y reintenta entregas pendientes.

Base documental: S02, S04, S06, S07, S15, S16, S18, S20, S22, S24, S26, S28, S32, S34. Referencias a la transcripción en fuentes/.

CONTINUIDAD Y OPERACIÓN

Recuperación, demanda y conformidad

Continuidad, recuperación y demanda

Información pública 24×7, objetivo 99,9 % mensual. RTO solicitado: 30 minutos normales y diez en apertura/carrera; Nike declara hasta 45 y EasyPay hasta 30. Nike pausa ventas de 23:00 a 23:20. Se acepta suspender ventas manteniendo información; no hay garantía de recuperación transaccional en diez minutos.

RPO: hasta quince minutos de contenido repetible y cero pérdida tolerada de pagos aprobados o inscripciones confirmadas. Previsiones diarias/simultáneas: 18 nov 2.000/200 por diez min; 20 nov 10.000/1.000 por quince min; 13 dic 20.000/2.000 por treinta min. Normal: 500 diarios, 800 al acercarse la carrera. Son previsiones de personas, no ventas ni pruebas ejecutadas.

Operación y conformidad

Atención inicial crítica en cinco minutos a cualquier hora; consultas en una hora de 08:00 a 18:00, Costa Rica. Atender no equivale a recuperar. No Name coordina nube y escalamiento; Nike mantiene sus sistemas, logística y atención a corredores.

Valeria valida información y recorrido; Tecnología de Nike, infraestructura y conexiones; Finanzas, costos y trazabilidad. La conformidad es escrita. La aceptación del producto posterior incluye compra, correo y fallas; no se confunde con la entrega de nube.

Puntos de control

Propuesta: Calendario comprimido: Stuart debe presentar viabilidad y alternativas antes de aceptar fechas; el anuncio no se mueve. [S13, S48]

Propuesta: Ventas dependen de Nike y EasyPay: validar recuperación, durabilidad y conciliación antes de prometer RTO o RPO transaccional. [S32, S38, S40, S42]

Propuesta: Validar las interfaces del convenio y evitar datos restringidos en logs, copias y colas. Cambios y contingencia requieren autorización. [S11, S18, S24, S26, S28, S48]

Base documental: S11, S13, S18, S24, S26, S28, S32, S36, S38, S40, S42, S44, S46, S48. Referencias a la transcripción en fuentes/.

COORDINACIÓN E INVERSIÓN

Compromisos, calendario y condiciones económicas

Compromisos de seguimiento

ENTREGA	RESPONSABLE	HITO
Contenidos, políticas, contactos y coordinación de accesos de prueba	Diego Solano	9 nov 2026
Confirmar viabilidad, alcance y dependencias antes de comprometer fechas	Stuart / No Name	Antes del compromiso
Inicio 9 nov; avance 12 nov; AWS operativo solicitado 16 nov	No Name / Tecnología Nike	9, 12 y 16 nov
Revisión completa 17 nov; publicación 18 nov; venta 20 nov a las 06:00	Equipos de entrega y validación	Viabilidad por confirmar

Calendario solicitado

Calendario solicitado de 2026: inicio 9 nov, avance 12 nov, nube 16 nov, revisión del producto 17 nov, publicación 18 nov y venta 20 nov 06:00. Carrera 13 dic; cierre operativo 20 dic. Viabilidad por confirmar antes de comprometer fechas.

Base económica y revisión

Techo digital: USD 180.000, impuestos incluidos. Asignaciones: honorarios nube 45.000; consumo 6.000; mantenimiento 4.000; programación 105.000; contingencia 20.000. Las cinco suman el total. Consumo y mantenimiento cubren 18 nov-20 dic; contingencia solo con autorización. Honorarios: 40/30/30 %, equivalentes a USD 18.000 al inicio con contrato, 13.500 al aceptar diseño y costos y 13.500 al aceptar AWS operativo. Operación se paga aparte dentro de sus partidas. Son reservas del escenario; no una cotización validada.

Base documental: S09, S11, S13, S18, S24, S26, S28, S32, S38, S40, S42, S46, S48, S49, S50. Referencias a la transcripción en fuentes/.